

# Principales Programas y Proyectos de Inversión, Enero-Marzo 2024

(Millones de pesos y porcentajes)

Ramo	Clave de Cartera	Programa/Proyecto	Aprobado 2024	Ejercido Ene-Mar	Avance Físico (%) <sup>1</sup>
R09	20093110004	Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA	2,000.0	367.9	68.9%
R09	12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	1,208.0	91.1	43.8%
R07	2021W3N0001	Proyecto Tren Maya <sup>2</sup>	120,000.0	2,644.1	61.5%

**FUENTE:** elaborado por CEFP con información de la SHCP.

<sup>1</sup> El avance físico corresponde desde que comenzó el Proyecto.

<sup>2</sup> En el primer informe trimestral 2024 de la SHCP se identifica que el proyecto con clave de cartera 2021W3N0001 denominado "Proyecto Tren Maya" ejerció recursos por medio de tres Unidades Responsables (UR), sin embargo, para esta infografía se hace referencia al único que contó con presupuesto aprobado y de mayor gasto observado, es decir, el correspondiente a la UR HOM "Tren Maya, S.A. de C.V."