

Principales Programas y Proyectos de Inversión, Enero-Septiembre 2022

(Millones de pesos y variaciones reales)

Ramo	Clave	Aprobado PEF 2022	Modificado Anual	Ejercido Ene-Sep	Avance Físico (%)*
R09	13093110008				
	Tren Interurbano México-Toluca (Primera Etapa)	7,000.0	16.5	14.0	80.8%
R52	020 96 020				
	Complejo Petrolero Cantarell	14,290.5	21,642.2	15,105.3	82.4%
R21	2021W3N0001				
	Proyecto Tren Maya¹	62,942.1	91,388.1	88,457.9	71.2%

*El avance físico corresponde desde que comenzó el Proyecto.

¹En el Tomo VIII del PEF 2022 es posible identificar cuatro PPIs relacionados al Tren Maya con distintas claves y descripciones, sin embargo, en esta infografía se presenta el único con recursos aprobados para el ejercicio anual.